

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг
ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»
на 2021 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества, должности, тел.)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
Отсутствие информации на сайте образовательной организации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	1. Обсуждение и анализ результатов независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности. Разработка плана мероприятий по устранению и недостатков качества условий осуществления образовательной деятельности	02.02..2021	Тарасюк Наталия Александровна, и.о. директора, 8(383)2408634	Проведено	02.02.2021
	2. Размещение на сайте образовательной организации информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	05.02.2021	Глебова Нина Ивановна, заместитель директора по УПР, 8(383)2408634	Размещено	05.02.2021

	3.Приобретение специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по зрению): лупа с ручкой 10шт., лупа настольная с подсветкой 10шт.	до 01.07.2021	Тарасюк Наталья Александровна, и.о. директора 8(383)2237253 Кравченко Евгений Николаевич, экономист 8(383)2237253		01.07.2021
Отсутствие информации на сайте образовательной организации об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при наличии)*	1.Размещение на сайте образовательной организации информации о проектной деятельности по организации и внедрению в образовательный процесс дистанционный образовательной платформы «Google for Education»	05.02.2021	Глебова Нина Ивановна, заместитель директора по УПР, 8(383)2408634	Размещено	05.02.2021
	2.Внедрение в образовательный процесс дистанционной образовательной платформы «Google for Education»	до 01.09.2021	Шикова Людмила Михайловна, методист, руководитель методического центра		01.09.2021

И.о. директора

Н.А. Тарасюк